

PANTIN 2018/2019

MAI					JUIN		JUILLET		AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS														
1	M		1	V	Phase 1 LPF		1	D		1	M	SQL BDD 2/3		1	S		1	L		1	J		1	V	BILAN												
2	M	Phase 1 LPF	2	S			2	L	JS 2/10	2	J	SQL BDD 3/3		2	D		2	M	Laravel/Symfony 5/8	2	V	Congés		2	D		2	M	PMSMP		2	S					
3	J	Phase 1 LPF	3	D			3	M	JS 3/10	3	V	Workshop		3	L	PHP 12/12 Evaluation	3	M	Laravel/Symfony 6/8	3	S			3	L	Production Collective	3	J	PMSMP		3	D					
4	V	Phase 1 LPF	4	L	Phase 1 LPF		4	M	JS 4/10	4	S			4	M	WP Dév 1/3	4	J	Laravel/Symfony 7/8	4	D			4	M	Production Collective	4	V	PMSMP		4	L	PMSMP				
5	S		5	M	Phase 1 LPF		5	J	JS 5/10	5	D			5	M	WP Dév 2/3	5	V	Laravel/Symfony 8/8	5	L	Congés		5	M	Production Collective	5	S			5	M	PMSMP				
6	D		6	M	Phase 1 LPF		6	V	Workshop	6	L	PHP 1/12 N1		6	J	WP Dév 3/3	6	S	Workshop	6	M	Congés		6	J	Production Collective	6	D			6	M	PMSMP				
7	L	Congés		7	J	Phase 1 LPF		7	S			7	M	PHP 2/12 N1		7	V	Workshop		7	D			7	M	Production Collective	7	V	Production Collective	7	L	PMSMP	7	J	PMSMP		
8	M		8	V	Phase 1 LPF		8	D			8	M	PHP 3/12 N1		8	S			8	L	Site Portfolio	8	J	Production Collective		8	S			8	M	PMSMP	8	V	PMSMP		
9	M	Phase 1 LPF	9	S			9	L	JS 6/10 jQuery	9	J	PHP 4/12 N1		9	D			9	M	Site Portfolio	9	V	Production Collective		9	D			9	M	PMSMP	9	S				
10	J		10	D			10	M	JS 7/10 jQuery	10	V	Workshop		10	L	Ajax 1/3	10	M	Site Portfolio	10	S			10	L	Production Collective	10	J	PMSMP		10	D					
11	V	Phase 1 LPF	11	L	HTML / CSS LPF		11	M	JS 8/10 jQuery	11	S			11	M	Ajax 2/3	11	J	Site Portfolio	11	D			11	M	Production Collective	11	V	PMSMP		11	L	PMSMP				
12	S		12	M	HTML / CSS LPF		12	J	JS 9/10 Projet	12	D			12	M	Ajax 3/3	12	V	Site Portfolio	12	L	Production Collective		12	M	Production Collective	12	S			12	M	PMSMP				
13	D		13	M	HTML / CSS LPF		13	V	Workshop		13	L	Congés		13	J	PHP/POO 1/5		13	S			13	M	Production Collective	13	J	Production Collective	13	D			13	M	PMSMP		
14	L	Phase 1 LPF	14	J	HTML / CSS LPF		14	S		14	M	Congés		14	V	Workshop		14	D			14	M	Production Collective		14	V	SOUTENANCE		14	L	PMSMP	14	J	PMSMP		
15	M	Phase 1 LPF	15	V	HTML / CSS LPF		15	D		15	M			15	S			15	L	Site Portfolio	15	J	Production Collective		15	S			15	M	PMSMP	15	V	PMSMP			
16	M	Phase 1 LPF	16	S			16	L	JS 10/10 Evaluation	16	J	Congés		16	D			16	M	Site Portfolio	16	V	Production Collective		16	D			16	M	PMSMP	16	S				
17	J	Phase 1 LPF	17	D			17	M	Angular 1/3	17	V	Congés		17	L	PHP/POO 2/5	17	M	Site Portfolio	17	S			17	L	Congés		17	J	PMSMP	17	D					
18	V	Phase 1 LPF	18	L	HTML / CSS LPF		18	M	Angular 2/3	18	S			18	M	PHP/POO 3/5	18	J	Site Portfolio	18	D			18	M	Congés		18	V	PMSMP	18	L	PMSMP				
19	S		19	M	HTML / CSS LPF		19	J	Angular 3/3	19	D			19	M	PHP/POO 4/5	19	V	Site Portfolio	19	L	Production Collective		19	M	Congés		19	S			19	M	PMSMP			
20	D		20	M	HTML / CSS LPF		20	V	Workshop		20	L	Workshop		20	J	Workshop		20	S			20	M	Production Collective		20	J	Congés		20	D			20	M	PMSMP
21	L		21	J	HTML / CSS LPF		21	S			21	M	PHP 5/12 N1		21	V	PHP/POO 5/5		21	D			21	M	Production Collective		21	V	Congés		21	L	PMSMP	21	J	PMSMP	
22	M	Phase 1 LPF	22	V	Futur en Seine		22	D			22	M	PHP 6/12 N1		22	S			22		Site Portfolio	22	J	Production Collective		22	S			22	M	PMSMP	22	V	PMSMP		
23	M	Phase 1 LPF	23	S			23	L	Ionic/Cordova 1/2	23	J	PHP 7/12 N1		23	D			23	M	Site Portfolio	23	V	Production Collective		23	D			23	M	PMSMP	23	S				
24	J	Phase 1 LPF	24	D			24	M	Ionic/Cordova 2/2	24	V	Workshop		24	L	Laravel/Symfony 1/8	24	M	Site Portfolio	24	S			24	L	Congés		24	J	PMSMP	24	D					
25	V	Phase 1 LPF	25	L	HTML / CSS LPF		25	M	WP Intégrateur 1/2	25	S			25	M	Laravel/Symfony 2/8	25	J	Site Portfolio	25	D			25	M	Production Collective		25	V	PMSMP	25	L	PMSMP				
26	S		26	M	Workshop		26	J	WP Intégrateur 2/2	26	D			26	M	Laravel/Symfony 3/8	26	V	Site Portfolio	26	L	Production Collective		26	M	Congés		26	S			26	M	PMSMP			
27	D		27	M	UX DESIGN		27	V	Workshop		27	L	PHP 8/12 N1	27	J	Laravel/Symfony 4/8	27	S			27	M	Production Collective		27	J	Congés		27	D			27	M	PMSMP		
28	L	Phase 1 LPF	28	J	Evaluation 1		28	S			28	M	PHP 9/12 N1	28	V	Workshop		28	D			28	M	Production Collective		28	V	Congés		28	L	PMSMP	28	J	PMSMP		
29	M	Phase 1 LPF	29	V	JS 1/10		29	D			29	M	PHP 10/12 N1	29	S			29	L	Congés		29	J	Production Collective		29	S			29	M	PMSMP					
30	M	Phase 1 LPF	30	S			30	L	Git GitHub		30	J	PHP 11/12 N1	30	D			30	M	Congés		30	V	Production Collective		30	D			30	M	PMSMP					
31	J	Phase 1 LPF					31	M	SQL BDD 1/3		31	V	Workshop					31	M	Congés					31	L	Congés		31	J	PMSMP						